Id	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los re	ecursos	26	28 30	junio 2024 1	1 3
1		*	Gestion d	el proyecto	7 días?	mar 28/05/24	mié 5/06/24				ĺ			
2		*	Project	Charter	2 días	mar 28/05/2	mié 29/05/24				ı			
3		*	Lean Ca	invas	2 días	jue 30/05/24	vie 31/05/24						1	
4		*	EDT		2 días	sáb 1/06/24	dom 2/06/24							
5		*	Gantt		2 días	lun 3/06/24	mar 4/06/24							
6		*	Analisis		4 días?	mié 5/06/24	lun 10/06/24							
7		*	Diagrar proceso		2 días	mié 5/06/24	jue 6/06/24							
8		*	Analisis arquite process	ctura de	2 días	vie 7/06/24	sáb 8/06/24							
9		*	Recoled requisit	ccion de os	2 días	dom 9/06/24	lun 10/06/24							
10		*	Diseño de	l software	13 días?	mar 11/06/2	jue 27/06/24							
11		*	Diseño de interfaces		3 días	mar 11/06/24	jue 13/06/24							
12		*	Diseño modulo		7 días	jue 13/06/24	vie 21/06/24							
13		*	Diseño de interfaz de usuario		2 días	sáb 22/06/24	lun 24/06/24							
14	14		Diseño de la base de datos		2 días	mar 25/06/24	mié 26/06/24							
	I			Tarea			Resumen ir	nactivo	Т.	areas exter	nas			_
			División			_			lito externo		\Diamond			
		Hito			♦ solo duración				Fecha límite					
-		royecto 2	Resumen del proyecto											
Fecha:	: lun 1	17/06/24			d provests	Resumen manual				Progreso Progreso manual				
						U				rogreso ma	anual			
				Tarea inactive		♦	solo el com solo fin	nienzo]					
							3010 1111		-					
							Página 1							

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tar	rea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los r	ecursos	26	28 30	junio 2	.024
15		*	Desarrollo d Software	el	14 días?	jue 27/06/24	mar 16/07/24							
16		*	Ambiente de desarrollo		3 días	jue 27/06/24								
17		*	Levantam front y ba		3 días	mar 2/07/24	jue 4/07/24							
18		*	Modulos		4 días	vie 5/07/24	mié 10/07/24							
19		*	Implemer de la arqu		2 días	jue 11/07/24	4 vie 12/07/24							
20		*	Implemer de la base datos		2 días	sáb 13/07/24	lun 15/07/24							
21		*	Despliegue		4 días?	mar 16/07/2	vie 19/07/24							
22		-5	Levantamiento de backup Pruebas integrales		1 día?	mar 16/07/24	mar 16/07/24							
23		-3			1 día?	mié 17/07/24	mié 17/07/24							
24		-5	Pruebas de aceptacion de usuarios		1 día?	jue 18/07/24	jue 18/07/24							
25		- 5	Capacitac	ion	1 día?	vie 19/07/24	vie 19/07/24							
26		*	Entrega fina	l	3 días?	sáb 20/07/24	mar 23/07/2							
27		-3	Entrega d software	el	2 días	sáb 20/07/24	lun 22/07/24							
			1	Tarea			Resumen ii	nactivo	-	Tareas exte	ernas			
			[División			Tarea man	ual		Hito extern	10	\Diamond		
Drove	cto. D	Provincto 2	intograda	Hito		♦	solo duraci	ón		Fecha límit	e	•		
-		Proyecto 2 i 17/06/24		egrado Resumen		Informe de resumen manual			Progreso -		_			
· ccria	. 1411	, 00, 27	F	Resumen de	l proyecto		Resumen n	nanual	 1 :	Progreso m	nanual	_		
			1	Tarea inactiv	⁄a		solo el com	nienzo [-					
			H	Hito inactivo)		solo fin	:	3					
							Página 2							

	odo de Nombre de ea	tarea Duració	on Comienzo F	Fin Predeces	soras Nombre	s de los recursos	26 2	8 30	junio 2024	3
28 a	Entreg			mar			20 2	.6 30	1 3	3
	inform	етіпаі	23/07/24	23/07/24						
		Tarea		Resumen inactivo		Tareas exte	ernas			
		Tarea División		_		Tareas exte		•		_
rovecto: Pr	octo 2 into cural -		•				10	•		_
	ecto 2 integrado	División		Tarea manual	manual	Hito extern	10			_
		División Hito	*	Tarea manual solo duración	manual	Hito exterr	no :e			
royecto: Proy echa: lun 17/0		División Hito Resumen	*	Tarea manual solo duración Informe de resumen	manual	Hito exterr Fecha límit Progreso	no :e			
		División Hito Resumen Resumen del proyect	*	Tarea manual solo duración Informe de resumen Resumen manual		Hito exterr Fecha límit Progreso	no :e			





